

RÉPONSE À VOTRE APPEL D'OFFRES · REFONTE APPLICATIVE

## Refonte de votre plateforme santé & nutrition

Audit, conception, développement PWA et nouveaux modules —  
devis par lot au forfait, livraison par jalons validés.

DATE	VALIDITÉ	DÉMARRAGE	RÉFÉRENCES PHARES
<b>13 juin 2026</b>	<b>30 jours</b>	<b>Automne 2026</b>	<b><a href="#">app.allo-clients.com</a> · <a href="#">saas.klaid.preprod.cysc.fr</a></b>

## ▮ Mes références SaaS

Trois projets dans la thématique praticiens et bien-être — les modules critiques de votre refonte y sont déjà implémentés et en exploitation.

### AlloClients

[app.allo-clients.com](https://app.allo-clients.com)

SaaS conçu pour aider les praticiens du bien-être à développer et fidéliser leur clientèle. Prise de rendez-vous en ligne, CRM de prospects, dossiers clients, notifications multi-canal (email / SMS / push), espace praticien multi-rôles. **Abonnement mensuel via Stripe.** Projet mené avec un associé.

### Klaid

[saas.klaid.preprod.cysc.fr](https://saas.klaid.preprod.cysc.fr)

SaaS de gestion d'activité pour cabinets de praticiens : fiches clients, pratiques et services paramétrables, agenda, facturation, gestion multi-cabinets et multi-rôles. Architecture modulaire conçue pour s'étendre fonctionnalité par fonctionnalité. Projet mené avec un associé.

### Équilibre

[bien-etre-place.cortex.out-scale.io/professionnel](https://bien-etre-place.cortex.out-scale.io/professionnel)

Démo interactive d'un espace praticien pour le suivi de programmes de bien-être (cohérence cardiaque) : tableau de bord praticien, suivi des clients et de leurs programmes, historique des séances.

⚡ **Ces trois projets couvrent déjà les modules critiques de votre refonte** — abonnement récurrent via Stripe, agenda en ligne, dossiers clients, espace praticien multi-rôles.

## Lot 1 — Audit & conception

Poser les fondations avant de coder : comprendre l'existant, redéfinir les parcours utilisateurs et valider l'architecture cible avec des maquettes.

### Audit & conception FORFAIT

Livrable principal : maquettes UI validées + architecture documentée

BUDGET FORFAIT HT

**3 000** €

- Audit technique de l'application existante (v1) : dette technique, risques de migration, points bloquants identifiés
- Refonte UX/UI des 3 parcours utilisateurs : clients finaux, praticiens partenaires, administrateur
- Définition de l'architecture cible : API REST sécurisée + application web progressive (PWA installable iOS/Android)
- Maquettes et interfaces utilisateur complètes, validées avant tout développement
- Document d'architecture technique livré avec le lot

### Planning indicatif — Lot 1

PHASE	CONTENU	DURÉE
<b>Kickoff + audit technique</b>	Prise en main code v1, inventaire des données, risques de migration identifiés	Sem. 1
<b>UX / wireframes</b>	Parcours redessinés pour les 3 profils, itération avec vous	Sem. 2
<b>Maquettes UI + architecture</b>	Interfaces haute fidélité, choix de stack et schéma de BDD cible	Sem. 3
✓ <b>Livraison Lot 1</b>	Validation maquettes + document architecture → démarrage Lot 2	Fin sem. 3



Le Lot 1 est indépendant : vous pouvez le commander seul pour valider la direction avant de vous engager sur les lots suivants. Les maquettes et le document d'architecture vous appartiennent intégralement.

## Lot 2 — Développement de la v2

La refonte complète : front-end PWA, back-end API sécurisée, migration des données et paiements Stripe, livrée par jalons validés.

### Développement v2

**FORFAIT**

BUDGET FORFAIT HT

Frontend React PWA + API Node.js + PostgreSQL + Stripe + migration données

**8 400 €**

- Frontend : application web progressive React, installable iOS/Android depuis le navigateur
- Backend : API REST sécurisée Node.js, base PostgreSQL, authentification et RBAC (clients / praticiens / admin)
- Migration complète des données existantes : utilisateurs, contenus de formation, historique
- Paiements Stripe : achat de formation à l'unité + abonnement mensuel récurrent
- Conformité RGPD : cloisonnement des données, consentements, droit à l'oubli
- Tests, recette et accompagnement mise en production — dépôt Git livré, code source cédé intégralement

### Planning indicatif — Lot 2

PHASE	CONTENU	DURÉE
<b>Socle technique</b>	Auth, rôles, structure BDD, CI/CD, env. staging	Sem. 1-2
<b>Espace client</b>	Catalogue formations, achat unitaire, accès contenus, PWA installable	Sem. 3-4
<b>Abonnements Stripe</b>	Récurrence, portail client, webhooks, relances impayés	Sem. 5-6
<b>Migration + back-office admin</b>	Import données v1, tableau de bord admin, gestion contenus	Sem. 7-8
✓ <b>Livraison Lot 2</b>	Recette complète, mise en production, accompagnement 2 semaines	Fin sem. 8

## Lot 3 — Nouveaux modules

Trois modules à forte valeur ajoutée, développés sur la plateforme v2 livrée au Lot 2.

### Nouveaux modules

FORFAIT

BUDGET FORFAIT HT

Questionnaire nutritionnel · Espace praticien complet · Portail B2B

**6 100** €

#### Questionnaire nutritionnel adaptatif

Formulaire multi-étapes avec logique de branchement conditionnelle et scoring automatique. Pré-bilan personnalisé généré à l'issue du questionnaire, sauvegardé dans le dossier client.

#### Espace praticien complet

Agenda en ligne (créneaux, réservations, rappels), dossiers clients (historique, notes, documents), facturation intégrée (devis, factures PDF, suivi paiements). Notifications automatiques.

#### Portail B2B entreprises

Gestion multi-comptes et multi-utilisateurs : un compte entreprise crée des sous-comptes salariés, gère les accès, suit la consommation, reçoit une facturation consolidée.

### Planning indicatif — Lot 3

PHASE	CONTENU	DURÉE
<b>Questionnaire adaptatif</b>	Moteur de branchement, scoring, génération du pré-bilan	Sem. 1-2
<b>Espace praticien</b>	Agenda, dossiers clients, facturation intégrée	Sem. 3-4
<b>Portail B2B</b>	Multi-comptes, gestion des accès, facturation consolidée	Sem. 5-6
✓ <b>Livraison Lot 3</b>	Recette complète des 3 modules, mise en production	Fin sem. 6

Les lots 2 et 3 peuvent être commandités séparément. Chaque lot fait l'objet d'un contrat indépendant.

## Récapitulatif & disponibilité

LOT	PÉRIMÈTRE	FORFAIT HT
Lot 1	Audit technique + UX/UI + maquettes + architecture cible	3 000 €
Lot 2	Développement v2 (PWA React + API + PostgreSQL + Stripe + migration)	8 400 €
Lot 3	Questionnaire adaptatif + espace praticien complet + portail B2B	6 100 €
<b>Total lots 1 + 2 + 3</b>		<b>17 500 €</b>

### Option — Hébergement sécurisé (RGPD, données de santé) **150 — 450 €/mois HT**

Serveur dédié européen, HTTPS, sauvegardes automatiques, supervision 24/7, journaux d'accès. Tarif selon le volume de données, le trafic et la fréquence des sauvegardes.

#### Disponibilité

Disponible pour un démarrage à l'automne 2026, sous réserve que le projet soit cadré et signé en amont — je bloque la disponibilité dès signature. Décision attendue sous 4 à 6 semaines : le calendrier est cohérent.

#### Échéancier par lot

40 % à la signature, 30 % à mi-parcours (livraison intermédiaire validée), 30 % à la livraison finale. Chaque lot est contractuellement indépendant.

⚡ **Pourquoi du forfait ?** Je facture ce que je livre, pas le temps que je passe. L'objectif n'est pas de maximiser les heures sur votre projet — c'est de livrer un produit qui fonctionne. Le forfait vous donne une visibilité budgétaire complète.

- ✓ Code source livré intégralement, dépôt Git avec historique complet
- ✓ Propriété intellectuelle cédée à la livraison de chaque lot
- ✓ Documentation technique incluse dans chaque lot
- ✓ Échanges en français, interlocuteur unique tout au long du projet
- ✓ Garantie correctifs 30 jours après livraison de chaque lot